

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης έργου "Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας" με την ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στην Σκύδρα, σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας, ύστερα από την 989/18-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαΐδου Σοφία, δημοτικό υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κάνει έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Με την με την 6457/29-6-2011 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η 61/2011 απόφαση της Ο.Ε. της έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας" με αριθμ. 2/2011 μελέτης. Στις 28/6/2011 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σκύδρας και της ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση του έργου, το οποίο είχε προθεσμία εκτέλεσης έως τις 28/4/2012. Χορηγήθηκε παράταση περαίωσης μετά από αίτηση του αναδόχου λόγω έλλειψης χρηματοδότησης έως τις 28/12/2012. Ωστόσο, λόγω μη χορήγησης χρηματοδότησης, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου σύμφωνα με άρθρο 62, παρ.2, περιπτ. α. του Ν. 3669/08.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου του έργου και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε τα σχετικά έγγραφα και αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του Ν.3852/10, την 61/2011 απόφαση Ο.Ε., το άρθρο 62, παρ.2, περιπτ. α. του Ν. 3669/08, ομόφωνα

Αποφασίζει

Την διάλυση της σύμβασης του έργου "Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας" με τον ανάδοχο ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2013**.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής